


PROJEKTORGANISATION



| OPERATIVES PROJEKTTEAM * / Kernprozesse (KP) | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|-------------------------------------|--|
| PROJEKTMANAGEMENT R.Cathomas* M.Nadig (Support) RhB-V-PS-SUP | FINANZEN/ ORGANISATION P.Plaz* Fachsupport Hanser Consulting | | ATTRAKTIONEN R.Cathomas* Fachsup. Erlebnisplan Fachsup. Ing. Koord. Conzett | | PLANUNG / BEWILLIGUNG D. Kunfermann Maissen* Fachsup. Stauer & Studach | | VERMARKTUNG GRF, K. Furger* |
| | RhB-F CO M. Thöny | übrige Luzi C. Schutz | Bahn R. Cathomas* | Natur Parc Ela, F. Montalta | Bahn R. Hug | Region/Gem. D. Kunfermann | Fachsupport MGR GRF, K. Furger |
| TEILPROJEKT PATRONATSKOMITEE | TEILPROJEKT BUSINESS CASE | TEILPROJEKT BUSINESS CASE | TEILPROJEKT RhB HISTORIK ZENTRUM | TEILPROJEKT Landwirtschaft ParcEla/Accola/Planta. | TEILPROJEKT BAV RhB I | TEILPROJEKT RAUMPLANUNG | TEILPROJEKT Wahrzeichen Marke GR |
| TEILPROJEKT PROJEKTKOM. | TEILPROJEKT INVESTITIONEN FINANZIERUNG | TEILPROJEKT INVESTITIONEN FINANZIERUNG | TEILPROJEKT RhB AUSSICHTSPLATTF. | TEILPROJEKT Park Ela Wald ParcEla/AfWN/Heinri. | TEILPROJEKT Land/Liegenschaften RhB F Immobilien | TEILPROJEKT Verkehrsplanung | TEILPROJEKT Vertrieb Produktmanagement GRF, RhB, Dest. |
| TEILPROJEKT PROJEKTADMIN RAPPORTE VERGABEN | TEILPROJEKT BETRIEBSSTRUKTUR MANAGEMENT | TEILPROJEKT BETRIEBSSTRUKTUR MANAGEMENT | TEILPROJEKT RhB FAHRTEN/ HALTEST. | TEILPROJEKT Park Ela Wasser ParcEla/Wasserw. | | TEILPROJEKT Wegnetz Langsamverkehr | TEILPROJEKT Markttest/-bedarf GRF, RhB, Dest. |
| | TEILPROJEKT RISIKOMANAGEMENT RhB | TEILPROJEKT RISIKOMANAGEMENT Dritte | TEILPROJEKT RhB BAHNWAGENDORF | TEILPROJEKT Park Ela Wild/Jagd (Option) Parc Ela/tbd. | | | |